

WBS ID	단계(구분)	역할	작업명	기능 상세 내용	필수 산출물	시작일	종료일	소요(일)	담당자	진행상태
WBS-01	1. 기획 및 설계	공통	요구사항 및 화면	화면 플로우 및 템플릿(뷰 12종) 외	요구사항 정의서,	2026-08-24	2026-08-24	1	팀 전체	완료
WBS-02	1. 기획 및 설계	공통	데이터 모델링	DBML 스키마 확정, MySQL DDL ERD	다이어그램,	2026-08-24	2026-08-25	2	팀 전체	완료
WBS-04	2. 백엔드 & AI 개발	BE	회원 및 보안 감사	Spring Security 인증, 로그인/회원	Auth API 명세서,	2026-08-26		1	BE	작업대기
WBS-05	2. 백엔드 & AI 개발	BE / AI	영화 메타데이터 & TMDB 동기화 배치	TMDB 동기화 배치, 줄거리(Overview)	TMDB 동기화 배치,	2026-08-26		2	BE / AI	작업대기
WBS-06	2. 백엔드 & AI 개발	BE	영화 상호작용 API	영화 목록 장르 필터링, 영화 상세	Movie API 명세서,	2026-08-27		1	BE	작업대기
WBS-07	2. 백엔드 & AI 개발	BE	커뮤니티 도메인	게시판/카테고리, 게시물 CRUD(게	Post/Comment API 명세서,	2026-08-28		1	BE	작업대기
WBS-08	2. 백엔드 & AI 개발	BE	관리자 & 신고 도메인	신고 접수/처리(블라인드/반려), 관	Admin API 명세서,	2026-08-28		1	BE	작업대기
WBS-09	3. 프론트엔드 UI 연동	FE	공통 레이아웃 & 디자인	header/footer/sidebar 프래그먼트	공통 Layout, index	2026-08-31		1	FE	작업대기
WBS-10	3. 프론트엔드 UI 연동	FE	회원 & 영화 뷰	login, register(비동기 검증), myp	Auth/Movie UI 템플릿,	2026-08-31		1	FE	작업대기
WBS-11	3. 프론트엔드 UI 연동	FE	커뮤니티 뷰	post/list(페이징/탭), post/detail(디	Post UI 템플릿 3종,	2026-09-01		1	FE	작업대기
WBS-12	3. 프론트엔드 UI 연동	FE	관리자 뷰	admin/dashboard(통계), users(개	Admin UI 템플릿 2종,	2026-09-01		1	FE	작업대기
WBS-13	4. 테스트 및 마감	공통	통합 테스트 & 최종 점검	E2E 시나리오 검증, 계층형 댓글	통합 테스트 결과	2026-09-02		1	팀 전체	작업대기
WBS-14	4. 테스트 및 마감	공통	산출물 패키징 & 발표	소스코드 리팩토링, 최종 시연 영상	최종 발표 PPT, R	2026-09-02		1	팀 전체	작업대기